

Городской прокуратурой при проведении проверки вскрыты нарушения законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Проведенной проверкой установлено, что Администрацией Тюлюкского сельского поселения Катав-Ивановского района заключен муниципальный контракт по ремонту дорожного полотна согласно техническому заданию на территории сельского поселения, согласно которому подрядчик обязан выполнить работы не позднее 45 дней с момента подписания контракта.

Установлено, что подрядчиком работы по контракту выполнены на 42 дня позже установленного срока, при этом представитель Заказчика в акте приемки работ указал, что не имеет претензий к объему, качеству и срокам выполнения работ.

В нарушение ч. 4, 6, 7 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» представителем заказчика не принято мер по взысканию с подрядной организации неустойки по муниципальному контракту.

Названные обстоятельства свидетельствуют о том, что органом местного самоуправления не обеспечен принцип эффективности использования бюджетных средств.

По указанным результатам проверки Катав-Ивановским городским прокурором в Администрацию сельского поселения внесено представление. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении.

Старший помощник прокурора Кучина Т.Ю.